

Subcomité de sistemas, 2DA semana de MARZO 2020

Comité	Subcomite Sistemas
Fecha	11 de marzo de 2020 · 08:45 h
Convocado por	Coordinador de Sistemas
Dirige	Martha Aurora Gómez Moscoso
Estatus	Concluido

Temas y acuerdos (7)

1. Seguimiento mi maguen modulo de Accesos

Concluido

ACUERDOS

Reunión con el Proveedor y el equipo de sistemas y se establecen los siguientes.El día 12 de Marzo 2020 El proveedor y desarrollo establecen la estructura de la base de datos con la cual esta se esta trabajando.El 19 de marzo 2020 Se realizara la sincronizacion con la Base de datos central en el equipo.26 de Marzo 2020.3- Proveedor realizara la entrega e instalación del los torniquetes.01 de Abril 2020.4- Sistemas realizara la fase de pruebas con torniquetes (accesos) , lectura de las tarjetas y reconocimiento facial.PRUEBAS CON TARJETA.1- Se realizo la impresión de 4 credenciales.}2- Se realizo asignación de ID de tarjeta alumno satisfactoria.3- Se realiza lectura de tramera por medio la tecnología NFC por medio Móvil.4-Se tiene completado los siguiente equipos movil con la tecnología NFC.Samsung Galaxy A6 Plus -Precio estimado \$8000 compañía ATT.Samsung Galaxy A10S -Precio estimado \$3500 - 4000 Compañía TELCEL.La instalación de los torniquetes aun se encuentra pendiente con la adecuación de las instalaciones por parte del área de Construcción y mantenimiento.Se esta trabajando con el modulo de políticas de entradas y salidas para el colegio.El dia de mañana se tiene una reunion son Salomon para ver detalles de integración.*El proveedor confirma que el día Jueves 14 de Mayo culmina la instalación física de los equipos, posterior a eso se realizar la fase de pruebas para revisar su funcionalidad.

2. Seguimiento App

Concluido

ACUERDOS

La App ya se encuentra con el diseño solicitado y ya se cuenta en la tienda de google pay. Se realiza nuevo diseño de Iphone solicitado.Se encuentra en espera de autorización para subirlo a APPSTORE.*Se Realizaron los ajustes y se mostrarán los cambios.

3. SEGUIMIENTO APP: Mi Maguen

Concluido

ACUERDOS

se estará en capacitación para conocer la herramienta y su funcionalidad.*Falta ver MiMaguen , accesos y integraciones.Informar lOs problemas de los diferentes paneles y realizar los ajustes necesarios , ver el tema de las facturas ya que llegan duplicados

4. Seguimiento Schoolcloud

Concluido

ACUERDOS

concluido.

5. Reestructura Modulo de Becas

Concluido

ACUERDOS

Subcomité de sistemas, 2DA semana de MARZO 2020

Se solicitara junta con los involucrados para recabar la información necesaria para realizar la aplicación. David.*Definir la fecha para la reunión y puntualizar los conceptos.

6. Ficha Medica

Concluido

ACUERDOS

Presentaba problemas de error de teléfono al momento de guardar el proceso Se realizan las correcciones pertinentes y se añade la opción de editar teléfono y el proceso se concluye de forma correcta. Concluido.

7. Moodle,Zoom y respundus

Concluido

ACUERDOS

En la plataforma de Moodle ya se integro la herramienta de Respondus el complemento de Lockdown browser para el bloqueo navegadores. el complemento de Monitor no es posible implementarlo ya que por politicas de privacidad las empresas que ofrecen el servicio de Proctoring lo venden solo para niveles donde los aplicantes sean mayores de edad. Nos encontramos en espera de 3 proveedores mas si es posible su implementación.